

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

Spett.le
A.S.L. NAPOLI 2 NORD
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
POZZUOLI (NA)
c.a. Dott. Luigi Castellone

OGGETTO: Servizio triennale di bonifica igienico-sanitaria del territorio A.S.L. NAPOLI 2 NORD – Calendario trattamenti di Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione anni 2018-2019. Rettifica interventi D'ORTA S.p.A.

In riferimento al calendario approvato dal Servizio in indirizzo, per periodo 01/10/2018 – 30/09/2019, si trasmette la rettifica delle date relative ai trattamenti della Capogruppo D'ORTA S.p.A.

DISINFESTAZIONE LARVICIDA					
D'ORTA S.p.A.					
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Pozzuoli	8/04/2019	6/05/2019	10/06/2019	8/07/2019	2/09/2019
	9/04/2019	7/05/2019	11/06/2019	9/07/2019	3/09/2019
Bacoli	10/04/2019	8/05/2019	12/06/2019	10/07/2019	4/09/2019
Monte di Procida	10/04/2019	8/05/2019	12/06/2019	10/07/2019	4/09/2019
Giugliano in Campania	11/04/2019	9/05/2019	13/06/2019	11/07/2019	5/09/2019
	12/04/2019	10/05/2019	14/06/2019	12/07/2019	6/09/2019
Marano di Napoli	15/04/2019	13/05/2019	17/06/2019	15/07/2019	9/09/2019
Quarto	16/04/2019	14/05/2019	18/06/2019	16/07/2019	10/09/2019
Procida	16/04/2019	14/05/2019	18/06/2019	16/07/2019	10/09/2019

DISINFESTAZIONE ADULTICDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
D'ORTA S.p.A.				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Pozzuoli	22/05/2019	20/06/2019	22/07/2019	16/09/2019
	23/05/2019	21/06/2019	23/07/2019	17/09/2019
Bacoli	24/05/2019	24/06/2019	24/07/2019	18/09/2019
Monte di Procida	24/05/2019	24/06/2019	24/07/2019	18/09/2019
Giugliano in Campania	27/05/2019	25/06/2019	25/07/2019	19/09/2019
	28/05/2019	26/06/2019	26/07/2019	20/09/2019
Marano di Napoli	29/05/2019	27/06/2019	29/07/2019	23/09/2019
Quarto	30/05/2019	28/06/2019	30/07/2019	24/09/2019
Procida	30/05/2019	28/06/2019	30/07/2019	24/09/2019

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

DEBLATTIZZAZIONE		
D'ORTA S.p.A.		
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento
Pozzuoli	2/05/2019 3/05/2019 6/05/2019 7/05/2019	1/07/2019 2/07/2019 3/07/2019 4/07/2019
Bacoli	8/05/2019 9/05/2019	5/07/2019 8/07/2019
Monte di Procida	8/05/2019 9/05/2019	5/07/2019 8/07/2019
Giugliano in Campania	10/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 15/05/2019	9/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 12/07/2019
Marano di Napoli	16/05/2019 17/05/2019	15/07/2019 16/07/2019
Quarto	20/05/2019 21/05/2019	17/07/2019 18/07/2019
Procida	20/05/2019 21/05/2019	17/07/2019 18/07/2019

DERATTIZZAZIONE					
D'ORTA S.p.A.					
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Pozzuoli	15/10/2018 16/10/2018	19/11/2018 20/11/2018	10/12/2018 11/12/2018	7/01/2019 8/01/2019	4/02/2019 5/02/2019
Bacoli	17/10/2018	21/11/2018	12/12/2018	9/01/2019	6/02/2019
Monte di Procida	17/10/2018	21/11/2018	12/12/2018	9/01/2019	6/02/2019
Giugliano in Campania	18/10/2018 19/10/2018	22/11/2018 23/11/2018	13/12/2018 14/12/2018	10/01/2019 11/01/2019	7/02/2019 8/02/2019
Marano di Napoli	22/10/2018	26/11/2018	17/12/2018	14/01/2019	11/02/2019
Quarto	23/10/2018	27/11/2018	18/12/2018	15/01/2019	12/02/2019
Procida	23/10/2018	27/11/2018	18/12/2018	15/01/2019	12/02/2019

DERATTIZZAZIONE					
D'ORTA S.p.A.					
<i>Comuni</i>	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Pozzuoli	4/03/2019 5/03/2019	8/04/2019 9/04/2019	20/05/2019 21/05/2019	8/07/2019 9/07/2019	2/09/2019 3/09/2019
Bacoli	6/03/2019	10/04/2019	22/05/2019	10/07/2019	4/09/2019
Monte di Procida	6/03/2019	10/04/2019	22/05/2019	10/07/2019	4/09/2019

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

DERATTIZZAZIONE

D'ORTA S.p.A.

Comuni	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Giugliano in Campania	7/03/2019	11/04/2019	23/05/2019	11/07/2019	5/09/2019
	8/03/2019	12/04/2019	24/05/2019	12/07/2019	6/09/2019
Marano di Napoli	11/03/2019	15/04/2019	27/05/2019	15/07/2019	9/09/2019
Quarto	12/03/2019	16/04/2019	28/05/2019	16/07/2019	10/09/2019
Procida	12/03/2019	16/04/2019	28/05/2019	16/07/2019	10/09/2019

DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE

D'ORTA S.p.A.

Comuni	2° intervento (3° anno)
Pozzuoli	27/12/2018
	28/12/2018
Bacoli	27/12/2018
Monte di Procida	28/12/2018
Giugliano in Campania	2/01/2019
	3/01/2019
Procida	3/01/2019
Marano di Napoli	4/01/2019
Quarto	4/01/2019

Si prega di trasmettere la presente rettifica al Responsabile del Settore Bonifica Urbana e ai Sindaci dei Comuni interessati, affinché si attivino per predisporre, nelle date indicate, il personale per l'accompagnamento e per la segnalazione di eventuali zone critiche.

Una copia del presente calendario, approvato dal Servizio in indirizzo, dovrà essere trasmessa alla scrivente.

Pozzuoli, 14/01/2019

A.T.I. – D'ORTA S.p.A. Capogruppo
Il Direttore Tecnico dei Lavori
dott. agr. Giuseppe Rubino

