

# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

Spett.le  
A.S.L. NAPOLI 2 NORD  
Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
**POZZUOLI (NA)**  
c.a. Dott. Luigi Castellone

**OGGETTO:** Servizio triennale di bonifica igienico-sanitaria del territorio A.S.L. NAPOLI 2 NORD – Calendario trattamenti di Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione anni 2018-2019.

In riferimento alla Delibera del D.G. N. 647 del 13/07/2016, di affidamento del servizio in oggetto, si comunicano le date dei trattamenti di bonifica territoriale programmati per periodo 01/10/2018 – 30/09/2019.

DISINFESTAZIONE LARVICIDA					
D'ORTA S.p.A.					
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Pozzuoli	8/04/2019 9/04/2019	6/05/2019 7/05/2019	10/06/2019 11/06/2019	8/07/2019 9/07/2019	2/09/2019 3/09/2019
Bacoli	10/04/2019	8/05/2019	12/06/2019	10/07/2019	4/09/2019
Monte di Procida	10/04/2019	8/05/2019	12/06/2019	10/07/2019	4/09/2019
Giugliano in Campania	11/04/2019 12/04/2019	9/05/2019 10/05/2019	13/06/2019 14/06/2019	11/07/2019 12/07/2019	5/09/2019 6/09/2019
Marano di Napoli	15/04/2019	13/05/2019	17/06/2019	15/07/2019	9/09/2019
Quarto	16/04/2019	14/05/2019	18/06/2019	16/07/2019	10/09/2019
Procida	16/04/2019	14/05/2019	18/06/2019	16/07/2019	10/09/2019

DISINFESTAZIONE ADULTICDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
D'ORTA S.p.A.				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Pozzuoli	21/05/2019 22/05/2019	20/06/2019 21/06/2019	23/07/2019 24/07/2019	17/09/2019 18/09/2019
Bacoli	23/05/2019	22/06/2019	25/07/2019	19/09/2019
Monte di Procida	23/05/2019	22/06/2019	25/07/2019	19/09/2019
Giugliano in Campania	24/05/2019 25/05/2019	25/06/2019 26/06/2019	26/07/2019 27/07/2019	20/09/2019 21/09/2019
Marano di Napoli	28/05/2019	27/06/2019	30/07/2019	24/09/2019
Quarto	29/05/2019	28/06/2019	31/07/2019	25/09/2019
Procida	29/05/2019	28/06/2019	31/07/2019	25/09/2019



## RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

DEBLATTIZZAZIONE		
D'ORTA S.p.A.		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Pozzuoli	2/05/2019	1/07/2019
	3/05/2019	2/07/2019
	6/05/2019	3/07/2019
	7/05/2019	4/07/2019
Bacoli	8/05/2019	5/07/2019
	9/05/2019	8/07/2019
Monte di Procida	8/05/2019	5/07/2019
	9/05/2019	8/07/2019
Giugliano in Campania	10/05/2019	9/07/2019
	13/05/2019	10/07/2019
	14/05/2019	11/07/2019
	15/05/2019	12/07/2019
Marano di Napoli	16/05/2019	15/07/2019
	17/05/2019	16/07/2019
Quarto	20/05/2019	17/07/2019
	21/05/2019	18/07/2019
Procida	20/05/2019	17/07/2019
	21/05/2019	18/07/2019

DERATTIZZAZIONE					
D'ORTA S.p.A.					
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Pozzuoli	15/10/2018	19/11/2018	10/12/2018	7/01/2019	4/02/2019
	16/10/2018	20/11/2018	11/12/2018	8/01/2019	5/02/2019
Bacoli	17/10/2018	21/11/2018	12/12/2018	9/01/2019	6/02/2019
Monte di Procida	17/10/2018	21/11/2018	12/12/2018	9/01/2019	6/02/2019
Giugliano in Campania	18/10/2018	22/11/2018	13/12/2018	10/01/2019	7/02/2019
	19/10/2018	23/11/2018	14/12/2018	11/01/2019	8/02/2019
Marano di Napoli	22/10/2018	26/11/2018	17/12/2018	14/01/2019	11/02/2019
Quarto	23/10/2018	27/11/2018	18/12/2018	15/01/2019	12/02/2019
Procida	23/10/2018	27/11/2018	18/12/2018	15/01/2019	12/02/2019

DERATTIZZAZIONE					
D'ORTA S.p.A.					
Comuni	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Pozzuoli	4/03/2019	8/04/2019	6/05/2019	8/07/2019	2/09/2019
	5/03/2019	9/04/2019	7/05/2019	9/07/2019	3/09/2019
Bacoli	6/03/2019	10/04/2019	8/05/2019	10/07/2019	4/09/2019
Monte di Procida	6/03/2019	10/04/2019	8/05/2019	10/07/2019	4/09/2019



## RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

<b>DERATTIZZAZIONE</b>					
<b>D'ORTA S.p.A.</b>					
<i>Comuni</i>	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Giugliano in Campania	7/03/2019	11/04/2019	9/05/2019	26/07/2019	20/09/2019
	8/03/2019	12/04/2019	10/05/2019	27/07/2019	21/09/2019
Marano di Napoli	11/03/2019	15/04/2019	13/05/2019	30/07/2019	24/09/2019
Quarto	12/03/2019	16/04/2019	14/05/2019	31/07/2019	25/09/2019
Procida	12/03/2019	16/04/2019	14/05/2019	31/07/2019	25/09/2019

<b>DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE</b>	
<b>D'ORTA S.p.A.</b>	
<i>Comuni</i>	2° intervento (3° anno)
Pozzuoli	27/12/2018
	28/12/2018
Bacoli	27/12/2018
Monte di Procida	28/12/2018
Giugliano in Campania	2/01/2019
	3/01/2019
Procida	3/01/2019
Marano di Napoli	4/01/2019
Quarto	4/01/2019



## RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESSE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

### DISINFESTAZIONE LARVICIDA

**TINEOS s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Casalnuovo	8/04/2019	6/05/2019	10/06/2019	8/07/2019	29/08/2019
Acerra	9/04/2019 10/04/2019	7/05/2019 8/05/2019	11/06/2019 12/06/2019	9/07/2019 10/07/2019	30/08/2019 2/09/2019
Casoria	11/04/2019 12/04/2019	9/05/2019 10/05/2019	13/06/2019 14/06/2019	11/07/2019 12/07/2019	3/09/2019 4/09/2019
Caivano	15/04/2019 16/04/2019	13/05/2019 14/05/2019	17/06/2019 18/06/2019	15/07/2019 16/07/2019	5/09/2019 6/09/2019

### DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

**TINEOS s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Casalnuovo	20/05/2019	24/06/2019	25/07/2019	12/09/2019
Acerra	21/05/2019 22/05/2019	25/06/2019 26/06/2019	26/07/2019 29/07/2019	13/09/2019 16/09/2019
Casoria	23/05/2019 24/05/2019	27/06/2019 28/06/2019	30/07/2019 31/07/2019	17/09/2019 18/09/2019
Caivano	27/05/2019 28/05/2019	1/07/2019 2/07/2019	1/08/2019 2/08/2019	19/09/2019 20/09/2019

### DEBLATTIZZAZIONE

**TINEOS s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento
Acerra	2/05/2019 3/05/2019 6/05/2019 7/05/2019	1/07/2019 2/07/2019 3/07/2019 4/07/2019
Casalnuovo	8/05/2019 9/05/2019	5/07/2019 8/07/2019
Casoria	10/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 15/05/2019	9/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 12/07/2019
Caivano	16/05/2019 17/05/2019 20/05/2019 21/05/2019	15/07/2019 16/07/2019 17/07/2019 18/07/2019



## RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

### DERATTIZZAZIONE

#### TINEOS s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Casalnuovo	15/10/2018	12/11/2018	6/12/2018	7/01/2019	4/02/2019
Acerra	16/10/2018 17/10/2018	13/11/2018 14/11/2018	7/12/2018 10/12/2018	8/01/2019 9/01/2019	5/02/2019 6/02/2019
Casoria	18/10/2018 19/10/2018	15/11/2018 16/11/2018	11/12/2018 12/12/2018	10/01/2019 11/01/2019	7/02/2019 8/02/2019
Caivano	22/10/2018 23/10/2018	19/11/2018 20/11/2018	13/12/2018 14/12/2018	14/01/2019 15/01/2019	11/02/2019 12/02/2019

### DERATTIZZAZIONE

#### TINEOS s.r.l.

Comuni	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Casalnuovo	4/03/2019	8/04/2019	6/05/2019	8/07/2019	29/08/2019
Acerra	5/03/2019 6/03/2019	9/04/2019 10/04/2019	7/05/2019 8/05/2019	9/07/2019 10/07/2019	30/08/2019 2/09/2019
Casoria	7/03/2019 8/03/2019	11/04/2019 12/04/2019	9/05/2019 10/05/2019	11/07/2019 12/07/2019	3/09/2019 4/09/2019
Caivano	11/03/2019 12/03/2019	15/04/2019 16/04/2019	13/05/2019 14/05/2019	15/07/2019 16/07/2019	5/09/2019 6/09/2019

### DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE

#### TINEOS s.r.l.

Comuni	2° intervento (3° anno)
Casoria	27/12/2018
Caivano	28/12/2018
Acerra	2/01/2019
Casalnuovo	3/01/2019



## RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

### DISINFESTAZIONE LARVICIDA

**M.D. s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Barano d'Ischia	1/04/2019	29/04/2019	3/06/2019	8/07/2019	2/09/2019
	2/04/2019	30/04/2019	4/06/2019	9/07/2019	3/09/2019
Forio	3/04/2019	2/05/2019	5/06/2019	10/07/2019	4/09/2019
	4/04/2019	3/05/2019	6/06/2019	11/07/2019	5/09/2019
Ischia	5/04/2019	6/05/2019	7/06/2019	12/07/2019	6/09/2019
	8/04/2019	7/05/2019	10/06/2019	15/07/2019	9/09/2019
Lacco Ameno	9/04/2019	8/05/2019	11/06/2019	16/07/2019	10/09/2019
Casamicciola	10/04/2019	9/05/2019	12/06/2019	17/07/2019	11/09/2019
Melito di Napoli	17/04/2019	16/05/2019	3/06/2019	15/07/2019	2/09/2019
	18/04/2019	17/05/2019	4/06/2019	16/07/2019	3/09/2019
Serrara Fontana	11/04/2019	10/05/2019	13/06/2019	18/07/2019	12/09/2019
	12/04/2019	13/05/2019	14/06/2019	19/07/2019	13/09/2019
Mugnano di Napoli	19/04/2019	20/05/2019	5/06/2019	17/07/2019	4/09/2019
	23/04/2019	21/05/2019	6/06/2019	18/07/2019	5/09/2019
Qualiano	24/04/2019	22/05/2019	7/06/2019	19/07/2019	6/09/2019
Calvizzano	26/04/2019	23/05/2019	10/06/2019	22/07/2019	9/09/2019
Villaricca	29/04/2019	24/05/2019	11/06/2019	23/07/2019	10/09/2019

### DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

**M.D. s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Barano d'Ischia	27/05/2019	24/06/2019	29/07/2019	23/09/2019
Casamicciola	27/05/2019	24/06/2019	29/07/2019	23/09/2019
Serrara Fontana	27/05/2019	24/06/2019	29/07/2019	23/09/2019
Forio	28/05/2019	25/06/2019	30/07/2019	24/09/2019
Ischia	28/05/2019	25/06/2019	30/07/2019	24/09/2019
Lacco Ameno	28/05/2019	25/06/2019	30/07/2019	24/09/2019
Mugnano di Napoli	29/05/2019	19/06/2019	31/07/2019	25/09/2019
Melito di Napoli	29/05/2019	19/06/2019	31/07/2019	25/09/2019
Villaricca	30/05/2019	20/06/2019	1/08/2019	26/09/2019
Calvizzano	31/05/2019	21/06/2019	2/08/2019	27/09/2019
Qualiano	31/05/2019	21/06/2019	2/08/2019	27/09/2019

### DEBLATTIZZAZIONE

**MD s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento
Barano d'Ischia	2/05/2019	1/07/2019
	3/05/2019	2/07/2019
Casamicciola	2/05/2019	1/07/2019
	3/05/2019	2/07/2019

# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESSE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

## DEBLATTIZZAZIONE

**MD s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento
Serrara Fontana	2/05/2019 3/05/2019	1/07/2019 2/07/2019
Ischia	6/05/2019 7/05/2019	3/07/2019 4/07/2019
Forio	6/05/2019 7/05/2019	3/07/2019 4/07/2019
Lacco Ameno	6/05/2019 7/05/2019	3/07/2019 4/07/2019
Mugnano di Napoli	8/05/2019	5/07/2019
Melito di Napoli	9/05/2019	8/07/2019
Villaricca	10/05/2019 13/05/2019	9/07/2019 10/07/2019
Calvizzano	14/05/2019	11/07/2019
Qualiano	15/05/2019	12/07/2019

## DERATTIZZAZIONE

**M.D. s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Barano d'Ischia	8/10/2018 9/10/2018	5/11/2018 6/11/2018	3/12/2018 4/12/2018	7/01/2019 8/01/2019	4/02/2019 5/02/2019
Forio	10/10/2018 11/10/2018	7/11/2018 8/11/2018	5/12/2018 6/12/2018	9/01/2019 10/01/2019	6/02/2019 7/02/2019
Ischia	12/10/2018 15/10/2018	9/11/2018 12/11/2018	7/12/2018 10/12/2018	11/01/2019 14/01/2019	8/02/2019 11/02/2019
Lacco Ameno	16/10/2018	13/11/2018	11/12/2018	15/01/2019	12/02/2019
Casamicciola	17/10/2018	14/11/2018	12/12/2018	16/01/2019	13/02/2019
Melito di Napoli	4/10/2018 5/10/2018	15/11/2018 16/11/2018	3/12/2018 4/12/2018	16/01/2019 17/01/2019	13/02/2019 14/02/2019
Serrara Fontana	18/10/2018 19/10/2018	15/11/2018 16/11/2018	13/12/2018 14/12/2018	17/01/2019 18/01/2019	14/02/2019 15/02/2019
Mugnano di Napoli	8/10/2018 9/10/2018	13/11/2018 14/11/2018	5/12/2018 6/12/2018	18/01/2019 21/01/2019	15/02/2019 18/02/2019
Qualiano	10/10/2018	8/11/2018	7/12/2018	22/01/2019	19/02/2019
Calvizzano	11/10/2018	9/11/2018	10/12/2018	23/01/2019	20/02/2019
Villaricca	12/10/2018	12/11/2018	11/12/2018	24/01/2019	21/02/2019



# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

DERATTIZZAZIONE					
M.D. s.r.l.					
Comuni	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Barano d'Ischia	4/03/2019	1/04/2019	29/04/2019	8/07/2019	2/09/2019
	5/03/2019	2/04/2019	30/04/2019	9/07/2019	3/09/2019
Forio	6/03/2019	3/04/2019	2/05/2019	10/07/2019	4/09/2019
	7/03/2019	4/04/2019	3/05/2019	11/07/2019	5/09/2019
Ischia	8/03/2019	5/04/2019	6/05/2019	12/07/2019	6/09/2019
	11/03/2019	8/04/2019	7/05/2019	15/07/2019	9/09/2019
Lacco Ameno	12/03/2019	9/04/2019	8/05/2019	16/07/2019	10/09/2019
Casamicciola	13/03/2019	10/04/2019	9/05/2019	17/07/2019	11/09/2019
Melito di Napoli	13/03/2019	17/04/2019	16/05/2019	15/07/2019	2/09/2019
	14/03/2019	18/04/2019	17/05/2019	16/07/2019	3/09/2019
Serrara Fontana	14/03/2019	11/04/2019	10/05/2019	18/07/2019	12/09/2019
	15/03/2019	12/04/2019	13/05/2019	19/07/2019	13/09/2019
Mugnano di Napoli	15/03/2019	19/04/2019	20/05/2019	17/07/2019	4/09/2019
	18/03/2019	23/04/2019	21/05/2019	18/07/2019	5/09/2019
Qualiano	19/03/2019	24/04/2019	22/05/2019	19/07/2019	6/09/2019
Calvizzano	20/03/2019	26/04/2019	23/05/2019	22/07/2019	9/09/2019
Villaricca	21/03/2019	29/04/2019	24/05/2019	23/07/2019	10/09/2019

DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE	
MD s.r.l.	
Comuni	2° intervento (3° anno)
Barano d'Ischia	27/12/2018
Forio	27/12/2018
Ischia	27/12/2018
Calvizzano	27/12/2018
Melito di Napoli	27/12/2018
Casamicciola	28/12/2018
Lacco Ameno	28/12/2018
Serrara Fontana	28/12/2018
Qualiano	28/12/2018
Villaricca	29/12/2018
Mugnano di Napoli	2/01/2019





# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

## DISINFESTAZIONE LARVICIDA

**UNICED s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Cardito	15/04/2019	13/05/2019	17/06/2019	15/07/2019	9/09/2019
Casandrino	16/04/2019	14/05/2019	18/06/2019	16/07/2019	10/09/2019
Crispano	17/04/2019	15/05/2019	19/06/2019	17/07/2019	11/09/2019
Casavatore	18/04/2019	16/05/2019	20/06/2019	18/07/2019	12/09/2019
Grumo Nevano	19/04/2019	17/05/2019	21/06/2019	19/07/2019	13/09/2019

## DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

**UNICED s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Cardito	20/05/2019	24/06/2019	29/07/2019	16/09/2019
Casandrino	21/05/2019	25/06/2019	30/07/2019	17/09/2019
Crispano	22/05/2019	26/06/2019	31/07/2019	18/09/2019
Casavatore	23/05/2019	27/06/2019	1/08/2019	19/09/2019
Grumo Nevano	24/05/2019	28/06/2019	2/08/2019	20/09/2019

## DEBLATTIZZAZIONE

**UNICED s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento
Cardito	2/05/2019	1/07/2019
	3/05/2019	2/07/2019
	6/05/2019	3/07/2019
Casandrino	7/05/2019	4/07/2019
	8/05/2019	5/07/2019
	9/05/2019	8/07/2019
Crispano	10/05/2019	9/07/2019
	13/05/2019	10/07/2019
	14/05/2019	11/07/2019
Casavatore	15/05/2019	12/07/2019
	16/05/2019	15/07/2019
	17/05/2019	16/07/2019
Grumo Nevano	20/05/2019	17/07/2019



# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

## DERATTIZZAZIONE

**UNICED s.r.l.**

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Cardito	15/10/2018	12/11/2018	10/12/2018	7/01/2019	4/02/2019
Casandrino	16/10/2018	13/11/2018	11/12/2018	8/01/2019	5/02/2019
Crispano	17/10/2018	14/11/2018	12/12/2018	9/01/2019	6/02/2019
Casavatore	18/10/2018	15/11/2018	13/12/2018	10/01/2019	7/02/2019
Grumo Nevano	19/10/2018	16/11/2018	14/12/2018	11/01/2019	8/02/2019

## DERATTIZZAZIONE

**UNICED s.r.l.**

<i>Comuni</i>	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Cardito	4/03/2019	15/04/2019	13/05/2019	15/07/2019	9/09/2019
Casandrino	5/03/2019	16/04/2019	14/05/2019	16/07/2019	10/09/2019
Crispano	6/03/2019	17/04/2019	15/05/2019	17/07/2019	11/09/2019
Casavatore	7/03/2019	18/04/2019	16/05/2019	18/07/2019	12/09/2019
Grumo Nevano	8/03/2019	19/04/2019	17/05/2019	19/07/2019	13/09/2019

## DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE

**UNICED s.r.l.**

<i>Comuni</i>	2° intervento (3° anno)
Cardito	27/12/2018
Casandrino	28/12/2018
Crispano	31/12/2018
Casavatore	2/01/2019
Grumo Nevano	3/01/2019



# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

## D'ORTA - TINEOS - MD - FUTON - UNICED

### DISINFESTAZIONE LARVICIDA

FUTON s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Frattamaggiore	17/04/2019	15/05/2019	19/06/2019	17/07/2019	9/09/2019
Frattaminore	18/04/2019	16/05/2019	20/06/2019	18/07/2019	10/09/2019
Afragola	18/04/2019	16/05/2019	20/06/2019	18/07/2019	10/09/2019
Arzano	19/04/2019	17/05/2019	21/06/2019	19/07/2019	11/09/2019
Sant' Antimo	23/04/2019	20/05/2019	24/06/2019	22/07/2019	12/09/2019
	24/04/2019	21/05/2019	25/06/2019	23/07/2019	13/09/2019

### DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

FUTON s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Frattamaggiore	29/05/2019	3/07/2019	5/08/2019	23/09/2019
Frattaminore	30/05/2019	4/07/2019	6/08/2019	24/09/2019
Afragola	30/05/2019	4/07/2019	6/08/2019	24/09/2019
Arzano	31/05/2019	5/07/2019	7/08/2019	25/09/2019
Sant' Antimo	3/06/2019	8/07/2019	8/08/2019	26/09/2019
	4/06/2019	9/07/2019	9/08/2019	27/09/2019

### DEBLATTIZZAZIONE

FUTON s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento
Afragola	22/05/2019	19/07/2019
Afragola	23/05/2019	22/07/2019
Afragola	24/05/2019	23/07/2019
Afragola	27/05/2019	24/07/2019
Frattamaggiore	28/05/2019	25/07/2019
Frattamaggiore	29/05/2019	26/07/2019
Frattamaggiore	30/05/2019	29/07/2019
Frattaminore	31/05/2019	30/07/2019
Frattaminore	3/06/2019	31/07/2019
Arzano	4/06/2019	1/08/2019
Arzano	5/06/2019	2/08/2019
Arzano	6/06/2019	5/08/2019
Sant' Antimo	7/06/2019	6/08/2019
Sant' Antimo	10/06/2019	7/08/2019
Sant' Antimo	11/06/2019	8/08/2019



# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

## D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

### DERATTIZZAZIONE

#### FUTON s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Frattamaggiore	24/10/2018	21/11/2018	17/12/2018	16/01/2019	13/02/2019
Frattaminore	25/10/2018	22/11/2018	18/12/2018	17/01/2019	14/02/2019
Afragola	25/10/2018	22/11/2018	18/12/2018	17/01/2019	14/02/2019
Arzano	26/10/2018	23/11/2018	19/12/2018	18/01/2019	15/02/2019
Sant' Antimo	29/10/2018	26/11/2018	20/12/2018	21/01/2019	18/02/2019
	30/10/2018	27/11/2018	21/12/2018	22/01/2019	19/02/2019

### DERATTIZZAZIONE

#### FUTON s.r.l.

Comuni	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Frattamaggiore	13/03/2019	17/04/2019	15/05/2019	17/07/2019	9/09/2019
Frattaminore	14/03/2019	18/04/2019	16/05/2019	18/07/2019	10/09/2019
Afragola	14/03/2019	18/04/2019	16/05/2019	18/07/2019	10/09/2019
Arzano	15/03/2019	19/04/2019	17/05/2019	19/07/2019	11/09/2019
Sant' Antimo	18/03/2019	23/04/2019	20/05/2019	22/07/2019	12/09/2019
	19/03/2019	24/04/2019	21/05/2019	23/07/2019	13/09/2019

### DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE

#### FUTON s.r.l.

Comuni	2° intervento (3° anno)
Frattamaggiore	24/12/2018
Frattaminore	27/12/2018
Afragola	28/12/2018
Arzano	2/01/2019
Sant' Antimo	3/01/2019



# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

I trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione larvicida avranno inizio a partire dalle ore 8,30; quelli di disinfestazione adulticida, associati alla disinfezione, a partire dalle ore 22,30.

I trattamenti di deblattizzazione avranno inizio a partire dalle ore 23,00 e prevedono l'ausilio di personale della manutenzione del Comune e/o dell'azienda che gestisce la rete fognaria, per il sollevamento dei tombini da cui immettere le nebbie calde, e della Polizia Municipale, in modo da regolare il traffico veicolare durante il trattamento e assicurare l'esecuzione in sicurezza del servizio.

Per il trattamento di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione alle scuole, i Responsabili degli Istituti, dovranno garantire l'accesso ai plessi, nei giorni previsti dal presente calendario, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 ininterrottamente.


Prima della riapertura delle scuole, il personale ausiliario dovrà provvedere ad aerare i locali e lavare superfici e suppellettili.

Per quanto sopra, al fine di consentire una corretta esecuzione del servizio, si invita a comunicare il presente calendario al Responsabile del Settore Bonifica Urbana e ai Sindaci dei Comuni, affinché si attivino per predisporre, nelle date indicate, il personale per l'accompagnamento e per la segnalazione di eventuali zone critiche.

Una copia del presente calendario, approvato dal Servizio in indirizzo, dovrà essere trasmessa alla scrivente.

Pozzuoli, 19/09/2018

**A.T.I. – D'ORTA S.p.A. Capogruppo**  
Il Direttore Tecnico dei Lavori  
*dott. agr. Giuseppe Rubino*



REGIONE CAMPANIA A.S.L. NAPOLIZ NORD  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore Dr Luigi Castellone

