

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**
UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA****MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: *Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia***AVVISO PUBBLICO****PER LA PROROGA DEI TERMINI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AL 20 GIUGNO 2023**

Con riferimento alle procedure pubbliche – **DM 21 marzo 2021** – *Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia e D.M. 2 dicembre 2021, n. 343* – *Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* – si comunica che il termine per l'aggiudicazione dei lavori fissato al 31 maggio 2023 è prorogato al 20 giugno 2023.

Si comunica che questo Ministero procederà a un costante e continuo monitoraggio per verificare l'avanzamento delle procedure per l'affidamento dei lavori.

Il nuovo cronoprogramma da rispettare sarà, quindi, articolato secondo le tempistiche riportate nella tabella seguente e si evidenzia che con appositi *addendum* – che saranno resi disponibili sulla piattaforma di stipula degli accordi di concessione – si provvederà all'aggiornamento degli accordi di concessione già sottoscritti. Nelle more dell'aggiornamento degli stessi, si prega comunque di tenere in considerazione esclusivamente le tempistiche così come sotto riportate:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 –	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio

