

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

Spett.le
A.S.L. NAPOLI 2 NORD
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
POZZUOLI (NA)
c.a. Dott. Luigi Castellone

OGGETTO: Servizio triennale di bonifica igienico-sanitaria del territorio A.S.L. NAPOLI 2 NORD – Calendario trattamenti di Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione anni 2018-2019. Rettifica 1° intervento di Deblattizzazione.

In riferimento alla nota del Servizio in indirizzo, si comunica la disponibilità ad anticipare le date del 1° intervento di Deblattizzazione, secondo la programmazione di seguito specificata:

DEBLATTIZZAZIONE	
D'ORTA S.p.A.	
<i>Comuni</i>	1° intervento
Pozzuoli	1/04/2019
	2/04/2019
	3/04/2019
	4/04/2019
Bacoli	5/04/2019
	8/04/2019
Monte di Procida	5/04/2019
	8/04/2019
Giugliano in Campania	9/04/2019
	10/04/2019
	11/04/2019
	12/04/2019
Marano di Napoli	15/04/2019
	16/04/2019
Quarto	17/04/2019
	18/04/2019
Procida	17/04/2019
	18/04/2019

DEBLATTIZZAZIONE	
TINEOS s.r.l.	
<i>Comuni</i>	1° intervento
Acerra	1/04/2019
	2/04/2019
	3/04/2019

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

DEBLATTIZZAZIONE	
TINEOS s.r.l.	
<i>Comuni</i>	1° intervento
Casalnuovo	4/04/2019
	5/04/2019
Casoria	8/04/2019
	9/04/2019
	10/04/2019
Caivano	11/04/2019
	12/04/2019

DEBLATTIZZAZIONE	
MD s.r.l.	
<i>Comuni</i>	1° intervento
Mugnano di Napoli	1/04/2019
Melito di Napoli	2/04/2019
Villaricca	3/04/2019
	4/04/2019
Calvizzano	5/04/2019
Qualiano	8/04/2019
Barano d'Ischia	9/04/2019
	10/04/2019
Ischia	9/04/2019
	10/04/2019
Casamicciola	9/04/2019
	10/04/2019
Lacco Ameno	11/04/2019
Serrara Fontana	12/04/2019
	11/04/2019
Forio	12/04/2019
	11/04/2019

DEBLATTIZZAZIONE	
UNICED s.r.l.	
<i>Comuni</i>	1° intervento
Cardito	1/04/2019
	2/04/2019
	3/04/2019
Casandrino	4/04/2019
	5/04/2019
Crispano	8/04/2019
	9/04/2019

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED

DEBLATTIZZAZIONE	
UNICED s.r.l.	
Comuni	1° intervento
Casavatore	10/04/2019
	11/04/2019
	12/04/2019
Grumo Nevano	15/04/2019
	16/04/2019
	17/04/2019

DEBLATTIZZAZIONE	
FUTON s.r.l.	
Comuni	1° intervento
Afragola	15/04/2019
	16/04/2019
Afragola	17/04/2019
Frattamaggiore	18/04/2019
	19/04/2019
Frattaminore	23/04/2019
Arzano	24/04/2019
	26/04/2019
Sant'Antimo	29/04/2019
	30/04/2019

Si prega di trasmettere la presente rettifica ai Responsabili del Settore Bonifica Urbana e ai Sindaci dei Comuni.

Il trattamento di deblattizzazione avrà inizio a partire dalle ore 23,00 e prevede l'ausilio di personale della manutenzione del Comune e/o dell'azienda che gestisce la rete fognaria, per il sollevamento dei tombini da cui immettere le nebbie calde, e della Polizia Municipale, in modo da regolare il traffico veicolare durante il trattamento e assicurare l'esecuzione in sicurezza del servizio.

Una copia del presente calendario, approvato dal Servizio in indirizzo, dovrà essere trasmessa alla scrivente.

Pozzuoli, 20/03/2019

A.T.I. – D'ORTA S.p.A. Capogruppo
Il Direttore Tecnico dei Lavori
dott. agr. Giuseppe Rubino

